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U S
1 Pocetak obrade celika

2  Pocetak predaje predmontaze sekcija

3  Pocetak bojenja sekcija

4  Polaganje kobilice

5  Nadgrade

6  Krma spremna za viziranje

7  Predaja prostora kontra kabine stroja

8  Pocetak pjeskarenja zavara u tankovima tereta

9  Pocetak montaze glavnog motora na brodu

10  Pocetak rada elektricara na brodu

11  Pocetak pjeskarenja u tankovima tereta

12  Porinuce

13  Predaja konstrukcije nadgrada

14  Ubacivanje raskola u kontrolnu kabinu strojarnice

15  Ubacivanje pulteva u kontrolnu kabinu strojarnice

16  Pocetak rada stolara u nadgradu

17  Ubacivanje pulteva u kormilarnicu

18  Upucivanje pomocnih motora

19  Pocetak cirkulacije sustava za glavni motor

20  Zavrsetak predmontaze u tankovima tereta

21  Odlazak na dokovanje

22  Primopredaja
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